

親愛的教職同仁及家長您好：

為提供本校師生更優質、舒適安全的校園環境，原訂於 112 年暑假進行中庭地坪與公共藝術整修工程。因公共藝術修復方式有較長時間之討論與規劃，再加上如廢棄物處理等的施工許可申請時程較長，以致於開學後仍將繼續施工。學校已提請廠商依工務會議之共識趕工，並做好施工區域管控及安全防護措施，學校也會積極做好品質監督，並透過開學典禮及教師班級宣導等措施，提醒孩子們提高安全意識，進而做好自身安全保護，讓工程能在安全監督控管下儘速完工，敬請教職同仁及家長能諒解。

本項工程預計 112 年 10 月 9 日完工，在此特別說明學校因應工程進行所進行的管制措施，希望教職同仁及家長能了解並放心，同時也能一起提醒和叮嚀孩子，讓孩子共同學習遵守規範、保護自己。

一、施工範圍管制：

施工範圍設置施工圍籬(如平面圖示紅色部份)劃出管制區(如平面圖示黃色部份)，做好工區與師生生活動區的安全阻隔。

二、施工人員管制：

針對工程施工人員，依施工品質及安全衛生規定要求，進入校園施作統一進出。施工期間注意服儀、不可抽菸、喝酒、嚼食檳榔及打赤膊。固定人員動線，減少與學生接觸的機會。施工後的機具要收整齊，並於每日施作完畢確認安全無虞後，始得離開。

三、噪音與震動管制：

本工程有較大噪音及震動之工序已責令廠商於開學前先行處理完畢，開學後施工較不影響學校教學及鄰近社區之正常作息。

四、工程總體管制：

總務處每日依教育局工程科頒訂之工程檢核表對本工程施工廠商做安全管控與監督，並配合教育局工程科到校督導。每週召開工務會議檢討缺失並改進。

感謝教職同仁與家長的理解、諒解與配合，南湖橙堡將蛻變得更美麗、更優質。倘您有任何提醒或疑問，煩請聯繫業務承辦單位人員，我們將盡速為您處理。

敬祝

平安喜樂

臺北市立南湖高級中學

聯絡資訊：庶務組李組長 26308889 分機 112 總務處劉主任 26308889 分機 111